Plan de Fases y Gestión de WI - Mantecado Hub 2

Fecha: 12/11/2024 Lugar: Sevilla

Integrantes del grupo:

- 1. Huecas Calderón, Tomás
- 2. López Moyano, Rocío
- 3. Moreno Guerrero, José Manuel
- 4. Rodríguez Sánchez, Pablo
- 5. Youssafi Benichikh, Karim
- 6. Zambrano Zapata, Mario

Estructura y Metodología

- Ramas por Feature o Módulo: Cada WI se desarrollará en una rama específica, facilitando el control de versiones y la revisión de código.
- **Integración Continua**: Configurada para ejecutarse con cada commit, asegurando una revisión de calidad y detección temprana de errores.
- Codificación y Testing: Para cada WI, un miembro se encargará de la implementación y otro del testing. Esta separación garantiza un proceso riguroso de control de calidad.
- Pair Programming: Se usará esta técnica en todas las fases de implementación, rotando roles y trabajando en pareja para fomentar el aprendizaje mutuo y la eficiencia en el desarrollo.

Milestones y Gestión de WI

Milestone 1 (M1) - Sistema Funcionando y Pruebas

- Fecha de Entrega: 23 de Octubre
- Objetivo: Configurar el sistema en los portátiles de cada miembro del equipo.
- **Participación del Equipo**: Todos los miembros participaron en la configuración inicial y pruebas básicas del sistema.
- **Resultado Esperado**: Sistema operativo en cada dispositivo, listo para comenzar el desarrollo colaborativo en las siguientes fases.

Milestone 2 (M2) - Sistema Funcionando con Incrementos

- Fecha de Entrega: 13 de Noviembre
- **Objetivo**: Desarrollar e integrar funcionalidades iniciales, logrando un sistema operativo con incrementos significativos.
- Tareas y Asignaciones de WI:
 - o WI 41 "View user profile": Implementación: José Manuel Testing: Rocío,
 - o WI 37 "Sign up validation": Implementación: Tomás, Testing: Mario
 - WI 0 "Fakenodo": Implementación: Pablo, Testing: Karim
 - WI 31 "Rate dataset/models": Implementación: José Manuel, Testing: Rocío
- **Resultado Esperado:** Sistema con funcionalidades clave añadidas y probadas, listo para el siguiente nivel de desarrollo.

Milestone 3 (M3) - Entrega de Proyecto y Defensa

- Fecha de Entrega: 18 de Diciembre
- **Objetivo**: Completar el desarrollo y las pruebas de las últimas funcionalidades para la entrega final.
- Tareas y Asignaciones de WI:
 - WI 9 "Create communities"
 - WI 14 "Search queries"
 - o WI 34 "Dashboard": Implementación: Tomás, Testing: Mario
- **Resultado Esperado:** Un sistema completo y totalmente funcional, listo para ser presentado y defendido ante el evaluador.